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中华考试网.华文燕园

2013年监理工程师《合同管理》模拟冲刺卷
一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失（　　）。

A. 分包商可直接向工程师递交索赔报告

B. 分包商可直接向业主递交索赔报告

C. 在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告

D. 在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告  
【答案】：C 
2、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（　　）。 

A. 采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

B. 采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

C. 采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

D. 采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担  
【答案】：D 
3、关于建设工程施工合同管理中发包人和承包人义务的表述，不正确的是（　　）。 

A. 按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施为承包人的义务

B. 组织承包人和设计单位进行图样会审和设计交底为发包人的义务

C. 已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，发包人承担修复费用

D. 属于合同约定的发包人义务，如果出现不按合同约定完成，导致工期延误或给承包人造成损失时，发包人应赔偿承包人的有关损失，延误的工期相应顺延  
【答案】：C 
4、根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于格式条款的表述不正确的是（　　）。 

A. 格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款

B. 格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款

C. 提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效

D. 在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用格式条款  
【答案】：D 
5、设备性能验收阶段，出现（　　）情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。 

A. 存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理

B. 第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因

C. 第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值

D. 由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备性能验收试验  
【答案】：B 
6、建没工程施工过程中，有关发包人供应材料、设备现场接收的表述，有误的是（　　）。 

A. 大宗建筑材料应进行必要的抽样检验(物理、化学试验)

B. 清点的工作主要包括：外观质量检查；对照发货单证进行数量清点(检斤、检尺)

C. 发包人在其所供应的材料、设备到货前48小时，应以书面形式通知承包人

D. 发包人应当向承包人提供其供应材料设备的产品合格证明，并对这些材料设备的质量负责  
【答案】：C 
7、依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是（　　）。 

A. 预付款的金额不少于合同价22%

B. 要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函

C. 预付款保函金额要大于预付款额

D. 自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%的月开始扣回预付款  【答案】：C 
8、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（　　）。 

A. 按合同约定违约金要求对方赔偿

B. 按实际损失加上违约金要求对方赔偿

C. 在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金

D. 请示法院增加超过违约金部分损失  
【答案】：D 
9、某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据《建设工程设十合同(示范文本)》的规定，承担解除合同后果责任的方式应为（　　）。 

A. 设计院没收建设单位支付的定金

B. 设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%

C. 建设单位支付合同设计费的50%

D. 设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50%  
【答案】：C 
10、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（　　）。 

A. 组织对设计文件的审查、鉴定和验收

B. 办理设计文件的报批手续

C. 选定设计文件依据的设计规范

D. 为现场的设计人提供必要的工作条件  
【答案】：C 
11、委托人对监理人履行合同的监督权不包括（　　）。 

A. 对合同履行的监督权

B. 对分包方的施工人员监督

C. 对监理人员的控制监督

D. 对监理合同转让和分包的监督  
【答案】：B 
12、招标人确定中标人后（　　）天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 

A. 7

B. 15

C. 10

D. 30  
【答案】：B 
13、依据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，施工图设计不包括（　　）。 

A. 编制技术设计文件

B. 专业设计的协调

C. 编制施工图设计文件

D. 设备设计  
【答案】：A 
14、投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（　　）。 

A. 投标文件没有加盖公章

B. 投标文件中的大写金额与小写金额不一致

C. 投标担保金额多于招标文件的规定

D. 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认  
【答案】：B 
15、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（　　）个月。 

A. 5

B. 4

C. 6

D. 7  
【答案】：C 
16、按照施工合同的规定，从开工之日起至（　　）止的日历天数为承包人施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。 

A. 承包人提前竣工验收前自检合格日

B. 承包人提供竣工资料和竣工验收报告日

C. 开始竣工检验日

D. 竣工验收合格，工程师在检验记录签字日  
【答案】：B 
17、合同法律关系主体中的非企业法人不包括（　　）。 

A. 社团法人

B. 法人的分支机构

C. 行政法人

D. 事业法人  
【答案】：B 
18、依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，（　　）后推迟：平工日期。 

A. 需承包人书面通知工程师

B. 应经建设行政主管部门批准

C. 应经工程师批准

D. 需承包人书面通知发包人  
【答案】：C 
19、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（　　）承担责任。 

A. 施工单位

B. 监理单位

C. 材料供应商

D. 项目经理  
【答案】：A 
20、某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是（　　）。 

A. 发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止

B. 发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止

C. 发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止

D. 发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止  
【答案】：D 
21、施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款；如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工。该条款依据的是《中华人民共和国合同法》中关于（　　）的规定。 

A. 先履行抗辩权

B. 后履行抗辩权

C. 合同中止履行的权利

D. 同时履行抗辩权  
【答案】：D 
22、发包人收到竣工结算报告及结算资料后（　　）天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。 

A. 7

B. 14

C. 28

D. 35  
【答案】：C 
23、承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施．其防护措施费由（　　）。 

A. 发包人承担

B. 承包人承担

C. 发包人和承包人共同分担

D. 承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付  
【答案】：A 
24、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（)。 

A. 工程本身的损害

B. 因工程损害导致的第三方财产损失

C. 承包人的施工机械损坏

D. 工程所需清理费用  
【答案】：C 
25、《中华人民共和国合同法》的基本原则不包括（　　）。 

A. 平等原则

B. 自愿原则

C. 公正原则

D. 公序良俗原则  
【答案】：C 
26、在FIDIC的《施工合同条件》中，关于暂列金额表述正确的是（　　）。 

A. 专门用于承包商施工范围内工程使用

B. 招标时对尚未确定或不可预见项目使用

C. 不计入合同价格之内

D. 由工程师控制使用  
【答案】：B 
27、在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当（　　）。 

A. 以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可

B. 以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

C. 以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可

D. 以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认  
【答案】：D 
28、设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更即（　　）。 

A. 发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计

B. 由原设计合同承包人完成设计修改

C. 发包人经审批机关批准后，自行修改

D. 发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改  
【答案】：D 
29、在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（　　）。 

A. 中标人不承担合同责任

B. 招标人应退还其投标保证金

C. 招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

D. 招际人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额  
【答案】：D 
30、下列选项中，关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是（　　）。 

A. 邀请对象的数目不应少于3家

B. 邀请对象的数目以3～7家为宜

C. 邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间

D. 邀请招标的投标竞争激烈程度相对较差  
【答案】：B 
31、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠200万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（　　）。 

A. 2800万元，3000万元

B. 3300万元，3300万元

C. 3700万元，3500万元

D. 3700万元，3300万元  
【答案】：A 
32、依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行管理义务时，委托人可以（　　）。 

A. 发出终止合同通知，终止监理合同

B. 发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

C. 发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

D. 发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止  
【答案】：B 
33、监理合同的酬金支付过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书（　　）内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目的支付。 

A. 24小时

B. 48小时

C. 7天

D. 14天  
【答案】：A 
34、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（　　）。 

A. 有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

B. 有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

C. 无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

D. 无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度  
【答案】：A 
35、必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元。此时（　　）。 

A. 中标人为甲，合同价为950万元

B. 中标人为甲，合同价为1000万元

C. 中标人为乙，合同价为980万元

D. 中标人为乙，合同价为990万元  
【答案】：B 
36、公开招标在开标时，应当由（　　）。 

A. 招标监督机构主持，所有投标人均应参加

B. 招标监督机构主持，投标人自愿参加

C. 招标人主持，所有投标人均应参加

D. 招标人主持，投标人自愿参加  
【答案】：C 
37、勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（　　）状态。 

A. 成立但不生效

B. 既不成立也不生效

C. 承诺生效但合同不成立

D. 生效但不成立  
【答案】：A 
38、建设工程施工过程中，有关承包人负责采购的材料设备使用前检验的表述不正确的是（　　）。 

A. 承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定

B. 工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用

C. 由承包人采购的材料设备，工程师不得指定生产厂或供应商

D. 采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担  
【答案】：C

39、增加监理工作时间的补偿金的计算式为（　　）。 

A. 报酬=附加工作天数×(合同约定的报酬/合同中约定的监理服务天数)

B. 报酬=附加工作天数×(合同约定的报酬/实际监理服务天数)

C. 报酬=工程费节省额×报酬比率

D. 报酬=附加工作天数×(工程费节省额/实际监理服务天数)  
【答案】：A 
40、合同的权利义务终止，不影响合同中的（　　）条款效力。 

A. 结算和仲裁

B. 结算和清理

C. 违约

D. 仲裁和诉讼  
【答案】：B 
41、按照《中华人民共和国担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（　　）。 

A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B. 抵押人使用的宅基地

C. 抵押人拥有的股票

D. 学校设施  
【答案】：A 
42、按照合同的约定，不能作为供货方交付产品时双方验收依据的资料是（　　）。 

A. 产品合格证、检验单

B. 双方签订的采购合同

C. 供方当事人独自封存的样品

D. 供货方提供的计量单、装箱单  
【答案】：C 
43、工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应（　　）。 

A. 以自己的名义向人民法院主张该购房款

B. 以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C. 以自己的名义直接向购房者主张该购房款

D. 以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款  
【答案】：A 
44、在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（　　）工作。 

A. 附加

B. 额外

C. 正常

D. 委托人  
【答案】：B
45、甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（　　）。 

A. 在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据

B. 直接具有强制执行的效力

C. 一定是不可撤销的合同

D. 若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据  
【答案】：D 
46、招标代理机构应具备的基本条件不包括（　　）。 

A. 有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

B. 有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员

C. 有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力

D. 有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”  
【答案】：B 
47、在FIDIC的《施工合同条件》中，工程变更的范围不包括（　　）。 

A. 工程任何部分标高、位置和尺寸的改变

B. 任河工作质量或其他特性的变更

C. 删减任何合同约定的工作内容

D. 改变原定的施工技术  
【答案】：D 
48、依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是（　　）。 

A. 传真

B. 电子邮件

C. 登记

D. 信件  
【答案】：C 
49、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《中华人民共和国合同法》中有关（　　）的规定。 

A. 债权转让

B. 债务承担

C. 由第三人向债权人履行债务

D. 债务人向第三人履行债务  
【答案】：C 
50、甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是（　　）。 

A. 乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

B. 乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

C. 乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

D. 乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任  
【答案】：D 

二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)
51、下列选项中，关于保证的概念和方式的表述，正确的是（　　）。 

A. 保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

B. 一般保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行前，不得拒绝对债权人承担担保责任

C. 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D. 保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人

E. 保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为  
【答案】：A,C,D,E 
52、 依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列有关设计变更说法中正确的有（　　）。 

A. 发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人

B. 承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更

C. 承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更

D. 工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付

E. 合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行  【答案】：A,C,E 
53、下列有关设计合同履行中发包人违约责任的表述，正确的是（　　）。 

A. 发包人逾期支付设计费的，设计人提交设计文件的时间不必顺延

B. 发包人支付设计费每逾期支付1天，应承担应支付金额0.2%的逾期违约金

C. 发包人延误支付设计费30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人

D. 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金

E. 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险  
【答案】：B,C,E 
54、下列选项中，有关不可抗力发生后合同管理的表述，正确的是（　　）。 

A. 不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况

B. 承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾情况和损失情况

C. 承包人在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报预计清理和修复的费用

D. 不可抗力事件继续发生，承包人应于不可抗力事件结束后14天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料

E. 不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失  
【答案】：A,C,D,E 
55、某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加该现场考察，则（　　）。 

A. 参加现场考察投标人的费用自行承担

B. 参加现场考察投标人的费用由招标人承担

C. 未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任

D. 参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任

E. 未参加现场考察的投标人将被取消投标资格  
【答案】：A,C,D 
56、依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，委托人的义务包括（　　）。 

A. 负责合同的协调管理工作

B. 外部关系协调

C. 免费提供监理工作需要的资料

D. 更换委托人代表需要经监理人同意

E. 将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人  
【答案】：B,C,E 
57、监理合同的酬金包括（　　）。 

A. 正常监理工作的酬金

B. 奖金

C. 附加监理工作的酬金

D. 一般监理工作的酬金

E. 额外监理工作的酬金  
【答案】：A,B,C,E 
58、采购方的违约体现在（　　）。 

A. 逾期付款

B. 产品的质量缺陷

C. 提前交付货物

D. 不按合同约定接受货物

E. 交货数量与合同不符  
【答案】：A,D 
59、工程师通常可以对承包人的索赔提出质疑的情况有（　　）。 

A. 事实依据不足

B. 合同依据不足

C. 承包人未遵守意向通知要求

D. 承包人以前未放弃(明示或暗示)索赔要求

E. 承包人没有采取适当措施避免或减少损失  
【答案】：A,B,C,E 
60、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，应由业主承担责任的索赔事件可能是（　　）。 

A. 施工中遇到了不利的外界障碍

B. 施工图样有错误

C. 业主拖延支付工程款

D. 执行工程师指令后对补偿不满意

E. 承包商的违约行为  
【答案】：A,B,C,D 
61、《建设工程施工合同(示范文本)》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中（　　）是错误的。 

A. 联动无负荷试车，由承包人组织试车

B. 单机无负荷试车，由工程师组织试车

C. 由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延

D. 试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工

E. 由于发包方采购的设备制造原因试车达不到验收要求，工期相应顺延  
【答案】：A,B 
62、效力待定的合同包括（　　）。 

A. 限制具有相应的民事权利能力人订立的合同

B. 表见代理人订立的合同

C. 限制民事行为能力人订立的合同

D. 法定代表人、负责人越权订立的合同

E. 无代理权人订立的合同  
【答案】：B,C,D,E 
63、下列情况中，属于附加监理工作的有（　　）。 

A. 不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作

B. 由于非监理人责任导致监理合同终止后的善后工作

C. 由于委托人或承包人的原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间

D. 出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作

E. 委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作  
【答案】：C,E 
64、建设工程监理招标的特点包括（　　）。 

A. 招标文件强调对人员数量的要求

B. 招标宗旨是对监理单位能力的选择

C. 报价在选择中居于次要地位

D. 邀请投标人较少

E. 强调对监理单位提供设备的要求  
【答案】：B,C,D 
65、《中华人民共和国合同法》规定的合同有效条件包括（　　）。 

A. 合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B. 当事人意思表示真实

C. 合同当事人签字或盖章

D. 合同应当采用书面形式

E. 不违反法律或社会公共利益  
【答案】：A,B,E 
66、《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按（　　）方法分别承担。 

A. 工程所需清理、修复费用，由承包人承担

B. 延误的工期相应顺延

C. 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

D. 承发包双方人员的伤亡损失，均由发包人承担

E. 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担  
【答案】：B,C,E 
67、采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括（　　）。 

A. 产品合格证、检验单

B. 双方签订的采购合同

C. 双方当事人共同封存的样品

D. 施工合同对材料的要求

E. 供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证  
【答案】：A,B,C,E 
68、发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由（　　）鉴定部门鉴定。 

A. 申请人指定的

B. 政府建设主管部门指定的

C. 工程师指定的

D. 当事人约定的

E. 仲裁庭指定的  
【答案】：D,E 
69、 施工合同范本通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以就（　　）方面向承包人发出变更通知。 

A. 更改工程有关部分的标高

B. 改变有关工程的施工方法

C. 增减合同中约定的工程量

D. 其他有关工程变更需要的附加工作

E. 改变有关工程的施工时间  
【答案】：A,C,D,E 
70、关于交货质量检验的有关说法正确的是（　　）。 

A. 不论采用何种交接方式，采购方均应在合同规定的由供货方对质量负责的条件和期限内，对交付产品进行验收和试验

B. 采购方在规定时间内未提出质量异议或因其使用、保管、保养不善而造成质量下降，供货方不再负责

C. 对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法以及双方共同认可的检测单位

D. 没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按行业标准执行

E. 在接到采购方的书面异议通知后，供货方应在10天内(或合同商定的时间内)负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见  
【答案】：A,B,C,E 
71、下列有关承担违约责任的观点，正确的是（　　）。 

A. 承担违约责任的条件采用过错责任原则

B. 违反合同而承担的违约责任，是以合同有效为前提的

C. 当事人一方因第三人的原因造成违约时，无须向对方承担违约责任

D. 只要当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任

E. 施工过程中，承包人因发包人委托设计单位提供的图样错误而导致损失后，发包人应首先给承包人以相应损失的补偿  
【答案】：B,D,E 
72、招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括（　　）。 

A. 要求施工企业必须具备一定的资质等级

B. 要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级

C. 要求投标人必须拥有进口的施工机具

D. 要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材

E. 要求专业工程的施工企业必须是本系统的  
【答案】：C,D,E 
73、下列有关确定变更价款的做法，正确的有（　　）。 

A. 变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告

B. 工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复

C. 确定的价款报送造价管理部门备案

D. 工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准

E. 承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额  
【答案】：A,B,D 
74、建筑工程一切险的保险期终止时间可以是（　　）之日。 

A. 工程动工

B. 全部工程验收合格

C. 工程所有人实际占有全部工程

D. 施工合同约定的竣工

E. 保修期满  
【答案】：B,C 
75、建设工程施工合同订立时已形成的文件包括（　　）。 

A. 中标通知书

B. 投标书

C. 工程量清单

D. 预算书

E. 招标文件  
【答案】：A,B,C,D 
76、下列各项中，关于资格预审须知中明确列出投标人必须满足的最基本条件的叙述，正确的是（　　）。 

A. 其可分为必要合格条件和附加合格条件两类

B. 附加合格条件视招标项目是否对潜在投标人有特殊要求决定有无

C. 普通工程项目一般承包人均可完成，必须设置附加合格条件

D. 附加合格条件通常是潜在投标人应满足的最低标准

E. 必要合格条件通常包括法人地位、资质等级、财务状况、企业信誉、分包计划等具体要求  
【答案】：A,B,E 
77、在《中华人民共和国担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括（　　）。 

A. 土地使用权

B. 社会团体的教育设施

C. 土地所有权

D. 抵押人所有的交通工具

E. 依法被监管的财产  
【答案】：B,C,E 
78、按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中（　　）。 

A. 与投标人就投标价格进行谈判

B. 将中标结果通知未中标的投标人

C. 强制中标人接受新的承包条件

D. 在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

E. 授权评标委员会直接确定中标人  
【答案】：A,C,D 
79、在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照（　　）订立书面合同。 

A. 招标公告

B. 招标文件

C. 投标文件

D. 评标价格

E. 最后谈判达成的降价协议  
【答案】：B,C 
80、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师的职权范围包括（　　）。 

A. 修改进度计划

B. 控制使用暂列金额

C. 批准工程分包并审查分包商资质

D. 发布变更指令

E. 审查承包商索赔要求  
【答案】：B,D,E 
客服咨询热线：400-0809-163投诉及非工作时间:15601181943 值班电话：15801092031  15011368587

地址：北京市海淀区西三旗上奥世纪C座321—322号

