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2012年监理工程师《建设工程质量、投资、进度控制》押题密卷

一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中；只有1个最符合题意）

1、单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（）确认。 

A. 总监理工程师

B. 建设单位代表

C. 设计单位代表

D. 各单位验收人员共同  

【正确答案】：D 

2、设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，设计交底会议纪要应由（  ）单位整理，与会各方会签。 

A. 施工

B. 监理

C. 设计

D. 建设  

【正确答案】：C 

3、工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持（  ）的原则。 

A. 以预防为主

B. 以人为核心

C. 质量第一

D. 质量标准  

【正确答案】：A 

4、按GB/T19000—2000族标准的要求，系统识别和管理组织内使用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，其目的是（　　）。 

A. 实现质量管理体系的持续改进，并使组织的总体业绩得到显著的提高

B. 评价质量管理体系的运行状况

C. 加强管理者在质量管理体系中的作用

D. 实现对质量管理的全员参与  

【正确答案】：A 

5、在技术设计质量控制中，监理工程师对技术设计图样的审核应侧重于（　　）。 

A. 所采用的技术方案是否符合总体方案的要求

B. 各专业设计是否符合预定的质量标准和要求

C. 使用功能及质量要求是否得到满足

D. 生产工艺的安排是否先进合理  

【正确答案】：B

解析：A P30 初步设计阶段设计图纸的审核侧重于工程项目所采用的技术方案是否符合总体方案的要求，以及是否达到项目决策阶段确定的质量标准。B P31 技术设计是在初步设计基础上方案设计的具体化，因此，监理工程师对技术设计图纸的审核应侧重于各专业设计是否符合预定的质量标准和要求。C P41 施工图审核是指监理工程师对施工图的审核。审核的重点是使用功能及质量要求是否得到满足。D P28 总体设计是依据可行性研究报告和审查意见进行的，因此审查应侧重于生产工艺的安排是否先进、合理，生产技术是否先进。。。  （本解析由wjz64提供）

6、对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过（　　）鉴定。 

A. 当地劳动安全部门

B. 质量监督机构

C. 当地建设主管部门

D. 项目监理机构  

【正确答案】：A 

7、施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时（　　）。 

A. 签发监理通知

B. 签发工程暂停令

C. 通知建设单位

D. 报告政府主管部门  

【正确答案】：A 

8、为了使建设项目可行性研究能有效地指导项目建设，可行性研究报告中确定的主要工程技术数据，在深度上应能满足项目（　　）的要求。 

A. 初步设计

B. 施工图设计

C. 施工招标

D. 签订施工合同  

【正确答案】：A 

9、在工程建设的（　　）阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。 

A. 项目建议书

B. 项目可行性研究

C. 项目决策

D. 工程勘察、设计  

【正确答案】：B 

10、我国建设工程质量监督管理的具体实施者是（　　）。 

A. 建设行政主管部门

B. 工程质量监督机构

C. 监理单位

D. 建设单位  

【正确答案】：B 

11、在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了（　　）。 

A. 及时得到工程预付款

B. 听取监理工程师的建设性意见

C. 解除其对施工进度所承担的责任和义务

D. 使监理工程师及时下达开工令  

【正确答案】：B 

12、在不影响施工总工期的前提下，有利于业主降低资金成本的工作安排方式是（　　）。 

A. 所有工作均按最早开始时间安排

B. 所有工作均按最迟开始时间安排

C. 早期工作按最早时间安排，后期工作按最迟时间安排

D. 早期工作按最迟时间安排，后期工作按最早时间安排  

【正确答案】：B 

13、关于工程勘察资质等级的表述，不正确的是（　　）。 

A. 专业类资质设甲、乙、丙三个级别

B. 专业类甲级承担本专业业务范围和地区不受限制

C. 劳务类资质不分级别

D. 工程勘察所有专业，其资质只设甲级  

【正确答案】：D 

14、运用价值工程优选设计方案，分析计算结果：甲方案单方造价1500元，价值系数1.13；乙方案单方造价1550元，价值系数1.25；丙方案单方造价l300元，价值系数0.89；丁方案单方造价1320元，价值系数1.08。则最佳方案为（　　）方案。 

A. 甲

B. 乙

C. 丙

D. 丁  

【正确答案】：B 

15、适用于大中型工程建设项目，用来解决工程进度中综合平衡问题的是（　　）。 

A. 时标网络计划

B. 搭接网络计划

C. 有时限的网络计划

D. 多级网络计划  

【正确答案】：D

16、作为质量控制点重点控制的对象，（　　）是直接影响工程质量和安全的主要因素，对某些工程尤为重要，常作为控制的重点。 

A. 施工顺序

B. 新工艺、新技术、新材料的应用

C. 施工技术参数

D. 施工设备和材料  

【正确答案】：D 

17、工程网络计划中，某项工作的最早完成时间与其紧后工作最早开始时间之间的差值，称为这两项工作之间的（　　）。 

A. 时距

B. 时差

C. 间歇时间

D. 时间间隔  

【正确答案】：D 

18、监理工程师对施工质量的检查与验收，必须是在承包单位（　　）的基础上进行。 

A. 班组自检和互检

B. 班组自检和专检

C. 自检并确认合格

D. 班组自检合格  

【正确答案】：C 

19、在施工阶段，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师需要编制（　　）。 

A. 工程项目总进度计划

B. 周(旬)施工作业计划

C. 监理进度计划

D. 分部分项工程施工进度计划  

【正确答案】：C 

20、建设工程设计阶段进度控制的主要任务是（　　）。 

A. 进行施工准备

B. 出图控制

C. 组织主要设备订货

D. 签订总包合同  

【正确答案】：B 

21、进行技术设计和施工图设计的投资控制目标是（　　）。 

A. 设计概算

B. 投资估算

C. 概算定额

D. 修正总概算  

【正确答案】：A 

22、监理工程师在审核勘察单位的勘察实施方案时，应重点审核方案的（　　）。 

A. 先进性、可操作性

B. 可行性、精确性

C. 先进性、经济性

D. 可行性、创新性  

【正确答案】：B 

23、下列施工成品中，适合采用覆盖措施的是（　　）。 

A. 铝合金门窗

B. 镶面大理石柱

C. 清水楼梯踏步

D. 大理石楼梯  

【正确答案】：D 

24、关于设备检验质量控制的表述，正确的是（　　）。 

A. 进口设备的检查验收，应由总监理工程师进行

B. 设备进场后，监理工程师立即进行检查

C. 工地交货的大型设备，一般经自检合格后再由监理工程师组织复核

D. 设备进入安装现场前，安装单位应向建设单位提交工程材料/构(配)件/设备报审表 

 【正确答案】：C 

25、关于设备试运行的步骤，表述不正确的是（　　）。 

A. 先无负荷到负荷

B. 先手控、后自控运转，最后遥控进行运转

C. 先主动系统后从动系统

D. 先低速逐级增至高速  

【正确答案】：B 

26、工程质量事故发生后，总监理工程师首先应进行的工作是签发工程暂停令，并要求施工单位采取（　　）的措施。 

A. 抓紧整改，早日复工

B. 防止事故扩大并保护好现场

C. 防止事故信息不正常披露

D. 对事故责任人加强监督  

【正确答案】：B 

27、某工程双代号时标网络计划如下图所示,在上题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为（　　）周

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4  

【正确答案】：A 

28、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是（　　）。 

A. 有大量的隐蔽工程

B. 施工中未及时进行质量检查

C. 工程质量的评价方法具有特殊性

D. 工程质量具有较大的波动性  

【正确答案】：B 

29、当工程总报价确定后，通过调整工程师清单内某些项目的单价，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧，称为（　　）。 

A. 多方案报价法

B. 不平衡报价法

C. 先亏后盈法

D. 内部协调法  

【正确答案】：B 

30、在某工程双代号网络计划中，工作M的持续时间及开始节点和完成节点的最早时间与最迟时间如下图所示，则工作M的总时差为（　　）。

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1  

【正确答案】：B 

31、在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，（　　）应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程款的依据。 

A. 建设单位

B. 承包单位

C. 项目监理机构

D. 工程造价管理机构  

【正确答案】：C 

32、监理单位接受建设单位委托实施设计阶段进度控制工作时，应当（　　）。 

A. 编制工程项目设计进度计划

B. 核查分析设计图样进度表

C. 检查工程设计人员专业构成情况

D. 实行设计工作技术经济责任制  

【正确答案】：B 

33、在建设工程施工阶段，监理工程师控制物资供应进度的工作内容不包括（　　）。 

A. 选定物资单位

B. 审查物资供应情况分析报告

C. 监测物资到场情况

D. 编制或审核物资供应计划  

【正确答案】：A 

34、在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（　　）组织验收。 

A. 专业监理工程师

B. 总监理工程师

C. 施工单位项目负责人

D. 建设单位现场代表  

【正确答案】：B 

35、项目监理机构进行施工阶段投资控制的组织措施之一是（　　）。 

A. 编制施工阶段投资控制工作流程

B. 制订施工方案并对其进行分析论证

C. 审核竣工结算

D. 防止和处理施工索赔  

【正确答案】：A 

36、某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%，实际完成合同计划价的70%，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为（　　）。 

A. 超支100万元、超前50万元

B. 超支50万元、拖后100万元

C. 节约50万元、拖后100万元

D. 节约100万元、超前50万元  

【正确答案】：B 

37、建设工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为（　　）。 

A. 流水节拍

B. 流水步距

C. 流水强度

D. 流水节奏  

【正确答案】：C 

38、施工承包单位的资质等级中，油漆、架线等作业劳务分包企业的资质（　　）。 

A. 分为一级、二级

B. 分为一级、二级和临时级

C. 分为一级、二级、三级

D. 不分级  

【正确答案】：D 

39、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应（　　）。 

A. 首先确定短期目标，然后再逐步明确总目标

B. 首先按施工阶段确定目标，然后再综合考虑确定总目标

C. 将施工进度总目标从不同角度层层分解

D. 将施工进度总目标直接按计划期分解  

【正确答案】：C 

40、某企业从银行贷款100万元，期限一年，年利率12%，按月计息，到期一次性偿还的本息总额为（　　）万元。 

A. 112．00

B. 112．68

C. 132．47

D. 152．19  

【正确答案】：B 

41、企业自创并依法确认的无形资产，按（　　）计价。 

A. 发票凭证所载金额

B. 评估确认的金额

C. 开发过程中的实际支出

D. 实际支付的价款  

【正确答案】：C 

42、在实施勘察工作之前，监理工程师应审核勘察单位编制的（　　）。 

A. 勘察规划

B. 勘察方案

C. 勘察管理文件

D. 勘察工作责任制  

【正确答案】：B 

43、在投资项目的国民经济评价中，被视为国民经济内部“转移支付”的是（　　）。 

A. 地方政府的税收

B. 国外银行贷款利息

C. 间接费用

D. 工人的工资和福利费  

【正确答案】：A 

44、在建设工程施工阶段，为了减少或避免工程延期事件的发生，监理工程师应（　　）。 

A. 提醒业主履行施工合同中的职责

B. 及时支付工程进度款

C. 及时提供施工场地及设计图样

D. 及时供应建筑材料及设备  

【正确答案】：A 

45、竣工决算是指建设工程从（　　）到竣工所发生的所有实际支出。 

A. 筹建

B. 可行性研究

C. 初步设计

D. 开工  

【正确答案】：A 

46、投资比较小、比较简单的工程项目，一般可采用（　　）编制概算。 

A. 预算单价法

B. 扩大单价法

C. 概算指标法

D. 生产能力指数法  

【正确答案】：C 

47、设备检查验收前，设备安装单位要提交设备检查验收方案，经（　　）审查同意后实施。 

A. 监理工程师

B. 建设单位负责人

C. 设计单位负责人

D. 供货单位负责人  

【正确答案】：A 

48、生产性建设工程总投资包括（　　）两部分。 

A. 建设投资和流动资金

B. 建设投资和铺底流动资金

C. 静态投资和动态投资

D. 固定资产投资和无形资产投资  

【正确答案】：B 

49、某进口设备，离岸价为200万元，到岸价为210万元，银行手续费为1万元，进口关税为21万元，增值税税率为17%，不计消费税，则增值税税额为（　　）万元。 

A. 35．77

B. 37．57

C. 39．27

D. 39．44  

【正确答案】：C 

50、按照GB/T19000—2000族标准要求，通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。作业层次上的质量目标应是（　　）。 

A. 定性的

B. 定量的

C. 定性为主，定量为辅

D. 定量为主，定性为辅  

【正确答案】：B 

51、《建设工程工程量清单计价规范》附录表中的“项目名称”是指（　　）工程的项目名称。 

A. 分项

B. 分部

C. 单项

D. 单位  

【正确答案】：A 

52、监理单位对施工图样的审核主要由（　　）负责组织。 

A. 项目技术负责人

B. 监理单位技术负责人

C. 总监理工程师

D. 专业监理工程师  

【正确答案】：C 

53、监理工程师对施工单位现场计量操作质量控制的主要内容是（　　）。 

A. 对施工过程中使用的计量仪器检测设备的质量控制

B. 对从事计量作业人员技术水平资格的审核

C. 检查作业者的操作方法是否得当

D. 检查现场检测的原始记录是否可靠  

【正确答案】：C 

54、总体设计的深度应满足的审批要求是（　　）。 

A. 能据以进行施工准备

B. 能据以进行施工图设计

C. 应提供工程设计概算

D. 主要大型设备、材料的预安排 

【正确答案】：D 

55、采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较，表述错误的是（　　）。 

A. 如果工作尚有总时差与原有总时差相等，说明该工作实际进度与计划进度一致

B. 如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，此时工作实际进度偏差将影响总工期

C. 如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差

D. 如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，但不影响后续工作的最早开始时间  

【正确答案】：D 

56、下列活动中，属于监理工程师施工准备质量控制工作的是（　　）。 

A. 施工生产要素配置质量审查

B. 施工作业技术交底

C. 材料价格变动预测

D. 工程变更可能性预测  

【正确答案】：A 

57、向生产厂家订购设备，其质量控制工作的首要环节是对（　　）进行评审。 

A. 质量合格标准

B. 合格供货厂商

C. 适宜运输方式

D. 工艺方案的合理性  

【正确答案】：B 

58、监理工程师在审核质量事故处理方案时，以（　　）为基础。 

A. 技术处理施工中有关问题和资料

B. 分析事故调查报告中事故原因

C. 工程质量事故情况

D. 调查情况  

【正确答案】：B

59、某项目设备工(器)具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1500万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为200万元，涨价预备费为100万元，建设期贷款利息为120万元，铺底流动资金为100万元，则该项目的静态投资为（　　）万元。 

A. 4000

B. 4200

C. 4300

D. 4420  

【正确答案】：B 

60、某工业项目进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为1．5%，进口关税税率为20%，增值税税率为17%，美元兑人民币汇率为1：8．3，则这批设备应纳的增值税为（  ）万元人民币。 

A. 412．42

B. 408．00

C. 342．31

D. 338．6  

【正确答案】：D 

61、施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制订详细的（　　）付诸实施。 

A. 施工组织设计

B. 施工进度计划

C. 施工方案

D. 施工整改计划  

【正确答案】：C 

62、在建设工程进度计划执行过程中，当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先（　　）。 

A. 确定可调整进度的范围

B. 确定可利用的资源数量

C. 分析所采取措施的成本

D. 分析比较各种措施的优劣  

【正确答案】：A 

63、总监理工程师下达停工令及复工指令，宜事先向（　　）报告。 

A. 项目监理机构

B. 建设单位

C. 承包单位

D. 建设行政主管部门  

【正确答案】：B 

64、为了检查承包单位和业主双方的准备情况，（　　）应参加由业主主持召开的第一次工地会议。 

A. 监理工程师

B. 总监理工程师

C. 建设行政主管部门负责人

D. 建设单位技术负责人  

【正确答案】：A 

65、某土石方工程，施工承包采用固定总价合同形式，根据地质资料、设计文件估算的工程量为17000m3，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m3；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m3。则结算时应对合同总价进行调整的工程量为（　　）m3。 

A. 0

B. 1000

C. 2000

D. 3000  

【正确答案】：C 

66、单位工程划分的基本原则是按（　　）确定。 

A. 具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物

B. 工程部位、专业性质和专业系统

C. 主要材料、设备类别和建筑功能

D. 施工程序、施工工艺和施工方法  

【正确答案】：A 

67、 “影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷”的质量事故，是认定（　　）质量事故的条件。 

A. 一般

B. 严重

C. 重大

D. 特别重大
【正确答案】：A

68、单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（　　）确认。 

A. 总监理工程师

B. 建设单位代表

C. 设计单位代表

D. 各单位验收人员共同  
【正确答案】：D
69、施工过程中，检验批的验收应由（　　）组织。 

A. 项目技术负责人

B. 建设单位现场代表

C. 项目经理

D. 专业监理工程师  

【正确答案】：D 

70、描述质量特性数据离散趋势的特征值是（　　）。 

A. 算术平均数

B. 中位数

C. 极差

D. 期望值  

【正确答案】：C 

71、设备及安装工程概算审查的重点是（　　）。 

A. 采用概算指标计算安装费时计算结果是否达到精度要求

B. 设备清单与安装费用的计算

C. 审查所需计算安装费的设备数量是否符合设计要求

D. 采用预算单价计算安装费时的各种单价是否合适  

【正确答案】：B 

72、当采用匀速进展横道图比较法比较工作实际进度与计划进度时，如果表示工作实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，则检查日期与该横道线右端点的差距表示（　　）。 

A. 进度超前的时间

B. 超额完成的任务量

C. 进度拖后的时间

D. 尚待完成的任务量  

【正确答案】：C 

73、施工图设计交底的目的是设计单位向施工单位和监理单位进行（　　）和说明。 

A. 设计图样的交接

B. 施工和监理任务的部署

C. 质量目标的分解落实

D. 设计意图的传达  

【正确答案】：D 

74、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，综合单价中不包括（　　）。 

A. 人工费

B. 管理费

C. 利润

D. 税金  

【正确答案】：D 

75、按照施工图设计文件投入使用前的设计变更控制程序，因非设计单位原因引起的设计变更导致的设计费用增减应由（　　）审核签认。 

A. 施工图审查机构

B. 建设单位

C. 监理单位

D. 设计单位  

【正确答案】：C 

76、当承包商提交的进场材料出厂合格证及检验、试验报告不足以说明进场材料符合要求时，监理工程师可（　　）。 

A. 要求承包商将该材料运出现场

B. 再行组织复检或见证取样试验

C. 亲自对该材料进行抽样检验

D. 向承包商下达停工指令  

【正确答案】：B 

77、某购房人从银行贷款50万元，贷款期限10年，按月等额还本付息，贷款年利率为6%，每月计息一次，其每月应向银行还款的数额为（　　）元。 

A. 4917

B. 5551

C. 7468

D. 7581  

【正确答案】：B 

78、如果监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，监理工程师的处理方式是（　　）。 

A. 及时向承包单位提出书面修改意见，并协助其修改

B. 要求承包单位重新编制

C. 及时向业主汇报，并要求承包单位重新编制

D. 及时向业主汇报，并协助其修改  

【正确答案】：A 

79、建设工程组织流水施工时，如果存在间歇时间和提前插入时间，则（　　）。 

A. 间歇时间会使流水施工工期延长，而提前插入时间会使流水施工工期缩短

B. 间歇时间会使流水施工工期缩短，而提前插入时间会使流水施工工期延长

C. 无论是间歇时间还是提前插入时间，均会使流水施工工期延长

D. 无论是间歇时间还是提前插入时间，均会使流水施工工期缩短  

【正确答案】：A 

80、进口设备关税的计算公式：进口关税＝（　　）×人民币外汇牌价×进口关税率。 

A. 离岸价

B. 到岸价

C. 离岸价＋国外运费

D. 离岸价＋国外运输保险费  

【正确答案】：B

二、多项选择题（共40题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
81、排列图是一种常见的质量控制统计分析方法，它可用于（　　）。 

A. 分析造成质量问题的薄弱环节

B. 评价生产过程的能力

C. 掌握质量数据的分布规律

D. 分析质量控制措施的有效性

E. 找出生产不合格品最多的关键过程  
【正确答案】：A,D,E 
82、当实际工程量与估计工程量没有实质性差别时，工程量变动风险由承包方承担的合同形式包括（　　）。 

A. 固定总价合同

B. 纯单价合同

C. 可调总价合同

D. 成本加固定酬金合同

E. 成本加固定百分率酬金合同  
【正确答案】：A,C 
83、GB/T19000—2000族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括（　　）。 

A. 管理职责

B. 环境管理

C. 产品实现

D. 资源管理

E. 安全管理  
【正确答案】：A,C,D 
84、下列属于建筑安装工程直接费中施工机械使用费的有（　　）。 

A. 施工机构由原驻地迁移至另一地区的机械运输费

B. 运输机械养路费

C. 机械燃料动力费

D. 机械由一工地运至另一工地的运输费

E. 机上司机、司炉的基本工资和工资性津贴  
【正确答案】：B,C,D,E 
解析：属于建筑安装工程直接费中施工机械使用费的有：折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、养路费及车船使用费。
85、监理工程师对初步设计质量审核的主要内容包括（　　）。 

A. 结构设计的安全可靠性

B. 有关部门的审批意见和设计要求

C. 技术参数的先进合理性

D. 工艺流程的先进性、合理性

E. 建筑造型与立面设计  
【正确答案】：B,C,D 
86、下列属于设备及工(器)具购置费的有（　　）。 

A. 国产设备从交货地点至工地仓库的运费

B. 进口设备银行财务费

C. 进口设备检验鉴定费

D. 进口设备仓库保管费

E. 为进口设备而出国的人员差旅费  
【正确答案】：A,B,D 
87、关于双代号时标网络计划的表述中，不正确的是（　　）。 

A. 工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间

B. 工作箭线中存在波形线时，工作箭线实线部分右端点所对应的时标值为该工作的最早完成时间

C. 工作箭线中不存在波形线时，其右端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间

D. 工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的总时差为零

E. 工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间  
【正确答案】：C,D 
88、建设项目环境影响评价工作内容包括（　　）。 

A. 调查研究环境条件

B. 识别和分析拟项目影响环境的因素

C. 提出治理和保护环境的措施

D. 比选和优化环境保护方案

E. 组织验收环境保护设施  
【正确答案】：A,B,C,D 
89、建设工程组织非节奏流水施工时的特点包括（　　）。 

A. 各专业工作队不能在施工段上连续作业

B. 各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等

C. 相邻专业工作队的流水步距不尽相等

D. 专业工作队数小于施工过程数

E. 有些施工段之间可能有空闲时间  
【正确答案】：B,C,E 
90、监理总进度计划是依据（　　）编制的。 

A. 工程项目可行性研究报告

B. 工程项目年度计划

C. 工程项目建设总进度计划

D. 批准的设计文件

E. 工程项目前期工作计划  
【正确答案】：A,C,E 
91、常用的抽样检验方案包括（　　）。 

A. 计数值标准型一次抽样检验方案

B. 计数值标准型二次抽样检验方案

C. 分选型抽样检验方案

D. 随机型抽样检验方案

E. 固定型抽样检验方案  
【正确答案】：A,B,C 
92、某工程双代号网络计划中各项工作的最早开始时间和最迟开始时间如下图所示，该计划表明（　　）。
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A. 工作2～6与工作3～5的自由时差相等

B. 工作4～5与工作6～7的总时差相差

C. 工作3～7的总时差与自由时差相等

D. 工作1～2与工作1～3的自由时差相等

E. 工作1～3的总时差与自由时差相等  
【正确答案】：B,C,D 
93、建筑工程施工验收统一标准中，要求施工现场质量管理应有（　　）。 

A. 完善的检测手段

B. 相应的施工技术标准

C. 施工质量检验制度

D. 健全的质量管理体系

E. 综合施工质量水平评价考核制度  
【正确答案】：B,C,D,E 
94、施工承包企业按照其承包工程能力，划分为（　　）三个序列。 

A. 综合承包

B. 施工总承包

C. 专业承包

D. 劳务总包

E. 劳务分包  
【正确答案】：B,C,E 
95、监理工程师对勘察成果的审核与评定是勘察阶段最重要的监理工作，勘察成果应（　　）。 

A. 按规定的程序进行审批

B. 经过专家评审后再提交给监理工程师审核

C. 按质量管理有关程序进行检查和验收

D. 满足技术标准和合同规定的要求

E. 满足勘察任务书的要求  
【正确答案】：A,C,D,E 
96、工程施工质量不符合要求，监理工程师的处理方法有（　　）。 

A. 返工重做的检验批，可作为合格验收

B. 返工重做的检验批，应重新进行验收

C. 经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收

D. 经原设计单位核算后能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收

E. 通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程，严禁验收  
【正确答案】：B,C,D,E 
97、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，分部分项工程综合单价构成应包括（　　）。 

A. 直接工程费

B. 企业管理费

C. 规费

D. 利润

E. 税金  
【正确答案】：A,B,D 
98、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，一般可按照均摊法进行计量的有（　　）。 

A. 建筑工程保险费

B. 保养测量设备的费用

C. 保养气象记录设备的费用

D. 为监理工程师提供宿舍的费用

E. 履约保证金  
【正确答案】：B,C,D 
99、工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上，应（　　）进行验收。 

A. 严格按施工验收标准及有关规范

B. 结合监理人员的旁站、巡视、平行检验结果

C. 依据质量事故调查报告的结果

D. 依据质量事故技术处理方案的要求

E. 通过实际量测、检查各种资料数据  
【正确答案】：A,B,D,E
100、为减少设计变更的发生、保证工程质量，监理工程师在设计变更控制方面应（　　）。 

A. 加强对可行性研究的质量控制

B. 加强设计阶段的质量控制

C. 及时掌握国家政策及相关规范变化，并将信息通知设计单位和建设单位

D. 杜绝设计中的“错、漏、碰、缺”现象

E. 对建设单位和施工单位所提出的设计变更采取不同的态度  
【正确答案】：B,C 
101、在竣工验收时，对某些剩余工程和缺陷工程，在不影响交付的前提下，经（　　）共同协商，施工单位可在竣工验收后的限定时间内完成。 

A. 建设单位

B. 设计单位

C. 施工单位

D. 工程质量监督机构

E. 监理单位  
【正确答案】：A,B,C,E
102、某新建大型工业项目由办公楼、生产区、总图运输等部分组成，其办公楼的综合概算包括该楼的（　　）。 

A. 建筑工程费

B. 土地使用费

C. 设计费

D. 安装工程费

E. 设备购置费  
【正确答案】：A,D,E
103、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程量清单包括（　　）。 

A. 施工机械使用费清单

B. 零星工作价格清单

C. 主要材料价格清单

D. 措施项目清单

E. 其他项目清单  
【正确答案】：D,E 
104、监理工程师对施工过程作业质量记录资料的监控内容包括（　　）。 

A. 施工方案

B. 施工单位质量自检资料

C. 施工组织设计

D. 施工单位现场管理制度

E. 各工序作业的原始施工记录  
【正确答案】：B,E 
105、国家实行建设工程质量监督管理制度，工程质量监督机构的主要任务包括（　　）。 

A. 受理委托方建设工程项目的质量监督

B. 会同监理单位检查施工承包单位的质量行为

C. 对涉及安全的关键部位进行现场实地抽查

D. 向委托部门报送工程质量监督报告

E. 会同工程建设各方进行工程质量验收  
【正确答案】：A,C,D 
106、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程计量一般可按照（　　）进行计量。 

A. 凭据法

B. 整体计量法

C. 估价法

D. 断面法

E. 图样法  
【正确答案】：A,C,D,E 
107、工程建设的各个阶段都对工程质量的形成产生影响，其中勘察设计阶段的影响在于（　　）。 

A. 使决策阶段确定的质量目标和水平具体化

B. 决定工程实体质量的形成

C. 直接关系工程主体结构的安全可靠

D. 确保工程实体的最终质量

E. 使建设投资的综合功能充分体现规划意图  
【正确答案】：A,C,E 
108、当质量控制图同时满足（　　）时，可认为生产过程基本处于稳定状态。 

A. 点子几乎全部落在控制界限之内

B. 点子分布出现链

C. 控制界限内的点子排列没有缺陷

D. 点子多次同侧

E. 点子有趋势或倾向  
【正确答案】：A,C 
109、项目监理机构在建设工程施工阶段投资控制的任务包括（　　）。 

A. 确定建设工程设计限额

B. 对建设工程造价目标进行风险分析

C. 编制工程量清单

D. 审查工程变更价款

E. 对实际完成工程量和计划完成工程量进行比较  
【正确答案】：B,D,E 
110、工程质量事故处理方案的辅助决策方法包括（　　）。 

A. 实验验证

B. 定期观测

C. 实时监控

D. 专家论证

E. 方案比较  
【正确答案】：A,B,D,E 
111、建设工程竣工决算资料包括（　　）。 

A. 竣工财务决算报表

B. 竣工财务决算说明书

C. 竣工工程平面示意图

D. 竣工工程整体效果图

E. 工程造价比较分析  
【正确答案】：A,B,C,E 
112、监理工程师对勘察设计单位的资质进行核查时，应重点核查其（　　）。 

A. 营业执照的有效期

B. 近期承揽任务的情况

C. 盈利状况

D. 资质证书的类别、等级和适用范围

E. 融资能力  
【正确答案】：A,B,D 
113、监理工程师对施工过程的质量控制是指对（　　）的控制。 

A. 实际投入的生产要素质量

B. 作业技术活动实施状态

C. 作业技术活动实施结果

D. 竣工验收

E. 最终产品的质量  
【正确答案】：A,B,C 
114、施工图设计的深度应达到能据以（　　）的要求。 

A. 编制施工图预算

B. 安排材料、设备订货和非标准设备的制作

C. 进行施工和安装

D. 进行工程验收

E. 签订监理合同  
【正确答案】：A,B,C,D 
115、在对进场施工机械设备的性能及工作状态进行质量控制时，监理工程师的工作包括（　　）。 

A. 考查施工机构设备的工作效率和可维修性

B. 对于有特殊安全要求的机构设备应要求承包单位在使用前办理相关手续

C. 核对承包单位报送的进场设备清单

D. 考查施工机械的性能参数是否与施工对象的特点相适应

E. 实际复验重要工程机械的工作状态  
【正确答案】：B,C,E 
116、建设投资常用的估算方法包括（　　）。 

A. 生产能力指数法

B. 分项详细估算法

C. 扩大指标估算法

D. 综合指标投资估算法

E. 比例估算法  
【正确答案】：A,D,E 
117、对于估算工程量单价合同，下列说法正确的有（　　）。 

A. 要求实际完成的工程量与原估计的工程量不能有实质性的变更

B. 适用于工期紧迫、急需开工的项目

C. 适用于工程项目内容、经济指标一时不能明确的项目

D. 当实际工程量与清单中所列工程量超过约定的范围，允许对单价进行调整

E. 可以避免使发包或承包的任何一方承担过大的风险  
【正确答案】：A,C,D,E 
118、按照FIDIC《施工合同条件》的规定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长，则承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有（　　）。 

A. 业主未能按时提供现场

B. 工程暂停

C. 难以合理预见的地下障碍物

D. 由业主委托的设计单位所做的工程设计的错误

E. 业主提前占用合同规定以外的永久工程  
【正确答案】：A,D,E 
119、建设工程项目的投资控制应贯穿于项目建设的全过程，但各阶段对投资的影响程度是不同的，应以（　　）阶段为重点。 

A. 决策

B. 设计

C. 招标投标

D. 施工

E. 试运行  
【正确答案】：A,B 
120、强制确定法可用于价值工程活动中的（　　）。 

A．对象选择 

B．功能评价 

C．功能定义 

D．方案创新   
【正确答案】：A,B 
客服咨询热线：400-0809-163投诉及非工作时间:15601181943 值班电话：15801092031  15011368587

地址：北京市海淀区西三旗上奥世纪C座321—322号

